


Приложение №1 к приказу №58 от 25.04.2022г

Утверждаю: директор школы Литвиненко Е.А.



**«ДОРОЖНАЯ КАРТА»
ПО СОЗДАНИЮ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ ЦЕНТРА ОБРАЗОВАНИЯ
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЙ, И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТЕЙ
«ТОЧКА РОСТА» В МОУ «БЕЛОМЕСТНЕНСКАЯ СОШ»**

№	Мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Утвердить - должностное лицо, ответственное за создание и функционирование Центра «Точка роста»; - показатели деятельности Центра «Точка роста»; - Положение о деятельности Центра «Точка роста» в МОУ «Беломестненская СОШ»	Директор школы Литвиненко Е.А. Зам. директора Масс О.В.	Приказ о создании Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», приказ об утверждении Положения о Центре «Точка роста»	Не позднее 31 мая 2022 года
2.	Сформировать проект зонирования Центра «Точка роста»	Руководитель Центра Самарин В.М.	План зонирования	До 10 июня 2022 года
3.	Произвести закупки товаров, работ, услуг для создания Центра «Точка роста»	Директор школы Литвиненко Е.А.	Контракты	Не позднее 25 августа 2022 года
4.	Проведение ремонтных работ по созданию Центра «Точка роста»	Подрядная организация	Акты выполненных работ	Не позднее 25 августа 2022 года
5.	Повышение квалификации педагогических работников Центра «Точка роста»	Заместитель директора Масс О.В.	Удостоверения о ПК	Не позднее 25 августа 2022 года
6.	Разработать документы, регламентирующие деятельность Центра «Точка роста»	Руководитель Центра, учителя- предметники	Приказ о внесении изменений в ООП, учебный план, рабочие программы по предметам «химия», «биология», «физика», рабочие программы внеурочной деятельности и дополнительного образования, план деятельности Центра, расписание, списки обучающихся	Не позднее 25 августа 2025 года

7.	Провести мониторинг работ по приведению Центра «Точка роста» в соответствие методическим рекомендациям Минпросвещения России	Заместитель директора Масс О.В. Руководитель Центра Самарин В.М.	По форме, определяемой Минпросвещения России	25 августа 2022 года, далее ежегодно
8.	Начало работы Центра «Точка роста»	Руководитель Центра	Информационное освещение в СМИ, на сайте школы	1 сентября 2022 года
9.	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»	Заместитель директора Масс О.В. Руководитель Центра Самарин В.М.	Отчет муниципальному координатору по итогам мониторинга	25 сентября 2022 года, далее - ежеквартально в течение 2-х лет